



Atto del Presidente  
n. 75/2024 del 09/12/2024

ASTEM SPA  
Viale Dante Alighieri, 2  
26900 Lodi

**OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DETERMINA - ATTO N. 10/2020  
DEL 07/02/2020 CIG: Z0C2BF14DD**

Vista la determina in oggetto, cui si rinvia per il dettaglio, e l'affidamento, sino al 31/01/2025, al fornitore **PLANA S.R.L.** per servizio di analisi acque;

Rilevato che, alla data odierna, rispetto al valore contrattuale massimo, residua un importo pari a € 2.360,00 come da contabilizzazione agli atti di questa Società;

Valutata positivamente l'opportunità di rimuovere il termine del mese di Gennaio 2025 come data fine lavori, definendo la nuova scadenza sino a tutto il 31/12/2025;

Il sottoscritto **Gianluca Carenzo**, in qualità di **Presidente** e legale rappresentante della società **Astem Spa**, con sede legale in Lodi Viale Dante Alighieri 2, munito degli occorrenti poteri,

Verificata la copertura dei costi, correlati a quanto sopra delineato, negli strumenti di programmazione economico – finanziaria della Società

#### **DETERMINA**

- Di prendere atto di quanto alle premesse sopra riportate.
- Di approvare la nuova data di fine lavori a tutto il 31/12/2025.

Il Presidente  
Dott. Gianluca Carenzo



**ASTEM S.P.A.**

Capitale sociale 5.771.100 Euro i.v.

Cod. Fisc. 00791500150

P. IVA 11854080154

Reg. imprese Lodi n. 00791500150

**Indirizzo:**

Viale Dante Alighieri, 2  
26900 Lodi (Lo)

Pec: [astemspa@legalmail.it](mailto:astemspa@legalmail.it)  
[www.astemlodi.it](http://www.astemlodi.it)

**Ufficio amministrativo**

Tel. 0371-744000

[amministrazione@astemlodi.it](mailto:amministrazione@astemlodi.it)

**Ufficio riscossione tributi - pubblicità**

Tel. 0371-744001 / 0371-744002

[serviziata@astemlodi.it](mailto:serviziata@astemlodi.it)