



Atto del Presidente
n. 19/2024 del 10/04/2024

ASTEM SPA
Viale Dante Alighieri, 2
26900 Lodi

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DETERMINA - ATTO N. 19/2021 DEL 20.02.2021 CIG: Z3B30C4CFF

Vista la determina in oggetto, cui si rinvia per il dettaglio, e l'affidamento, sino al 28/02/2024, al fornitore DUE VALLI SRL per la fornitura e posa di impianti per affissione pubblicitaria;

Rilevato che, come da comunicazione del Rup del 09/04/2024, si prende atto della necessità di prolungare fino al 30.06.2024 il contratto per la fornitura di n° 16 cimase bifacciali;

Valutata positivamente l'opportunità di rimuovere il termine del mese di febbraio 2024 come data fine lavori, definendo la nuova scadenza sino a tutto il 30/06/2024;

Il sottoscritto **Gianluca Carenzo**, in qualità di **Presidente** e legale rappresentante della società **Astem Spa**, con sede legale in Lodi Viale Dante Alighieri 2, munito degli occorrenti poteri,

Verificata la copertura dei costi, correlati a quanto sopra delineato, negli strumenti di programmazione economico – finanziaria della Società

DETERMINA

- Di prendere atto di quanto alle premesse sopra riportate.
- Di approvare la nuova data di fine lavori a tutto il 30/06/2024.

Il Presidente
Dott. Gianluca Carenzo



ASTEM S.P.A.

Capitale sociale 5.771.100 Euro i.v.

Cod. Fisc. 00791500150

P. IVA 11854080154

Reg. imprese Lodi n. 00791500150

Indirizzo:

Viale Dante Alighieri, 2
26900 Lodi (Lo)

Pec: astemspa@legalmail.it
www.astemlodi.it

Ufficio amministrativo

Tel. 0371-744000
amministrazione@astemlodi.it

Ufficio riscossione tributi - pubblicità

Tel. 0371-744001 / 0371-744002
servizitap@astemlodi.it