



Atto del Presidente
n. 60/2024 del 06/11/2024

ASTEM SPA
Viale Dante Alighieri, 2
26900 Lodi

**OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DETERMINA - ATTO N. 37/2020
DEL 22/09/2020 e successiva PROROGA – ATTO N. 71/2023 DEL 20/09/2023**

Vista la determina in oggetto, cui si rinvia per il dettaglio, e l'affidamento, sino al 31/12/2024, al fornitore **PROGEIT DI GUARNIERI P.I. MARCO** per progettazione impianti di climatizzazione e meccanici, pratiche Inail;

Rilevato che, alla data odierna, rispetto al valore contrattuale massimo, residua un importo pari a € 9.676,30 come da contabilizzazione agli atti di questa Società;

Valutata positivamente l'opportunità di rimuovere il termine del mese di dicembre 2024 come data fine affidamento, definendo la nuova scadenza sino a tutto il 31/12/2028;

Il sottoscritto **Gianluca Carenzo**, in qualità di **Presidente** e legale rappresentante della società **Astem Spa**, con sede legale in Lodi Viale Dante Alighieri 2, munito degli occorrenti poteri,

Verificata la copertura dei costi, correlati a quanto sopra delineato, negli strumenti di programmazione economico – finanziaria della Società

DETERMINA

- Di prendere atto di quanto alle premesse sopra riportate.
- Di approvare la nuova data di fine affidamento forniture a tutto il 31/12/2028.

Astem Spa

Il Presidente

F.to Dott. Gianluca Carenzo



ASTEM S.P.A.

Capitale sociale 5.771.100 Euro i.v.

Cod. Fisc. 00791500150

P. IVA 11854080154

Reg. imprese Lodi n. 00791500150

Indirizzo:

Viale Dante Alighieri, 2
26900 Lodi (Lo)

Pec: astemspa@legalmail.it
www.astemlodi.it

Ufficio amministrativo

Tel. 0371-744000
amministrazione@astemlodi.it

Ufficio riscossione tributi - pubblicità

Tel. 0371-744001 / 0371-744002
servizitap@astemlodi.it