



Atto del Presidente
n. 12/2024 del 11/03/2024

ASTEM SPA
Viale Dante Alighieri, 2
26900 Lodi

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DETERMINA - ATTO N. 94/2023 DEL 22.11.2023 CIG: Z4E3D655EC

Vista la determina in oggetto, cui si rinvia per il dettaglio, e l'affidamento, sino al 30/01/2024, al fornitore G.D. IMPIANTI SRL per l'adeguamento dell'impianto elettrico presso l'insediamento di Strada Vecchia Cremonese a Lodi;

Rilevato che, come da Verbale del Rup del 31/01/2024, si prende atto delle difficoltà di esecuzione dell'installazione per cause afferenti il coordinamento tra impresa / gestore rete elettrica / affittuario. Difficoltà che richiedono un prolungamento dei tempi relativi alla chiusura dei lavori.

Valutata positivamente l'opportunità di rimuovere il termine del mese di gennaio 2024 come data fine lavori, definendo la nuova scadenza sino a tutto il 30/04/2024;

Il sottoscritto **Gianluca Carenzo**, in qualità di **Presidente** e legale rappresentante della società **Astem Spa**, con sede legale in Lodi Viale Dante Alighieri 2, munito degli occorrenti poteri,

Verificata la copertura dei costi, correlati a quanto sopra delineato, negli strumenti di programmazione economico – finanziaria della Società

DETERMINA

- Di prendere atto di quanto alle premesse sopra riportate.
- Di approvare la nuova data di fine lavori a tutto il 30/04/2024.

Astem Spa
Il Presidente
F.to Dott. Gianluca Carenzo



ASTEM S.P.A.

Capitale sociale 5.771.100 Euro i.v.

Cod. Fisc. 00791500150

P. IVA 11854080154

Reg. imprese Lodi n. 00791500150

Indirizzo:

Viale Dante Alighieri, 2
26900 Lodi (Lo)

Pec: astemspa@legalmail.it
www.astemlodi.it

Ufficio amministrativo

Tel. 0371-744000

amministrazione@astemlodi.it

Ufficio riscossione tributi - pubblicità

Tel. 0371-744001 / 0371-744002

servizitap@astemlodi.it