ASTEM SPA
Viale Dante Alighieri , 2
26900 Lodi

ATTO DEL PRESIDENTE N°44 DEL 06.03.2019

OGGETTO: SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO — Gara n° 7026001

A)

B)

C)

UINI EN 150 $001:2098
05 DHSAS 190012007

CIG n° 7421074000 - RICHIESTA ESECUZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI

Visto il bando di gara in oggetto dei 15/03/2018 — prot. 121/0ut/2018 nel quale siete risultati
aggiudicatari ;

Visto l'art. 9 — ultimo capoverso - del Contratto in essere con la Vostra Societa

*L ‘affidamento ha durata dalla data del verbale di consegna lavori fino al 15/03/20189.
L’Appaltatore ha comunque 'obbligo di condurre a termine entro la scadenza contrattuale,
alle condizioni di cui al Capitolato d’Appalto, tutti i lavori costituenti oggetto dell’appalto ivi
comprese anche le prestazioni aggiuntive che potranno essere richieste dalla Stazione
Appaltante durante il periodo di validita del contratto, fatto salvo esplicita autorizzazione
scritta della Stazione Appaltante di proroga per circostanze o lavori eccezionali e

imprevisti”;

Visto l'art. 106 cc 11 e 12 del DLgs 50/2016

11. La durata del contratto pud essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di
esecuzione se & prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La
proroga € limitata al tempo streftamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente é tenuto
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o
pit favorevoli per fa stazione appaltante;
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12. La stazione appalfante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del
contratto, pud imporre all'appaltatore 'esecuzione alle stesse condizioni previste nel

contratto originario. In tal caso l'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del

coniratto... ;

D) Sentito il RUP che segnala 'andamento stagionale particolare, con temperature anomale

E)

che comporteranno un precoce inizio dell’attivita vegetativa e conseguentemente la

necessita di intervenire con lo sfalcio dell’erba anticipatamente rispetto agli scorsi anni;

Sentito il RUP, che segnala il protrarsi della procedura in atto per I'affidamento del nuovo
appalto del servizio di manutenzione del verde pubblico della citta di Lodi, per gli anni 2019-
2020;

Il Presidente:

per far fronte alla situazione di emergenza che si potrebbe verificare, alla luce dei sopra
indicati punti D} e E) e in virtd dei punti A), B), C);

Determina

di affidare alla societda ZANOTTI P.F &C SAS l'esecuzione di servizi nel lotto di competenza ,
nelle aree e con le frequenze indicate nella tabelia allegata per un importo pari

a € 19.262,00, al netto dello sconto da voi offerto pari all’ 8,71%.

In caso di necessita , per ulteriori servizi aggiuntivi, Astem spa si riserva di affidarvi

tali interventi fino ad un importo massimo di € 29.288,76 , pari al 1/5 d’obbligo

dell'importo contrattuale .




