



ASTEM SPA  
Viale Dante Alighieri , 2  
26900 Lodi

**ATTO DEL PRESIDENTE N° 43 DEL 06/03/2019**

**OGGETTO: SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO – CIG n° 7410597A18 –  
RICHIESTA ESECUZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI**

A) Visto il rinnovo contrattuale del 14/03/2018 – prot. 118/out/2018 ;

B) Visto l'art. 9 – ultimo capoverso - del Contratto in essere con la Vostra Società  
*“L'affidamento ha durata dalla data del verbale di consegna lavori fino al 15/03/2019.  
L'Appaltatore ha comunque l'obbligo di condurre a termine entro la scadenza contrattuale,  
alle condizioni di cui al Capitolato d'Appalto, tutti i lavori costituenti oggetto dell'appalto ivi  
comprese anche le prestazioni aggiuntive che potranno essere richieste dalla Stazione  
Appaltante durante il periodo di validità del contratto, fatto salvo esplicita autorizzazione  
scritta della Stazione Appaltante di proroga per circostanze o lavori eccezionali e  
imprevisti”;*

C) Visto l'art. 106 cc 11 e 12 del DLgs 50/2016

*11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di  
esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La  
proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure  
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto  
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o  
più favorevoli per la stazione appaltante;*

*12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una  
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del  
contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel*

*contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto... ;*

- D) Sentito il RUP che segnala l'andamento stagionale particolare, con temperature anomale che comporteranno un precoce inizio dell'attività vegetativa e conseguentemente la necessità di intervenire con lo sfalcio dell'erba anticipatamente rispetto agli scorsi anni;
- E) Sentito il RUP, che segnala il protrarsi della procedura in atto per l'affidamento del nuovo appalto del servizio di manutenzione del verde pubblico della città di Lodi, per gli anni 2019-2020;


**Il Presidente:**

per far fronte alla situazione di emergenza che si potrebbe verificare, alla luce dei sopra indicati punti D) e E) e in virtù dei punti A), B), C);

#### **Determina**

di affidare alla società SUARDI SRL l'esecuzione di servizi nel lotto di competenza , nelle aree e con le frequenze indicate nella tabella allegata per un importo pari a € 12.122,00 , al netto dello sconto da voi offerto pari al 22,28%.

In caso di necessità , per ulteriori servizi aggiuntivi, Astem spa si riserva di affidarvi tali interventi fino ad un importo massimo di € 22.170,60 , pari al 1/5 d'obbligo dell'importo contrattuale .

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop that crosses itself.

**Il Presidente**  
**Oscar Ceriani**